



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Data: 21/10/2016

ANEXO III

OBRA : EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
LOCAL : RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONFORME INDICAÇÃO DA PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO FINAL C/ B.D.I (R\$)	PERÍODO											
					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	BASE DE BICA CORRIDA	M2	1.030,00	136.567,70	6.828,39	5,00%	6.828,39	5,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%
02.	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M2	1.416,25	695.676,16	34.783,81	5,00%	34.783,81	5,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%
03.	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	1.416,25	571.301,09	28.565,05	5,00%	28.565,05	5,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%
TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I:				645.630,70	70.177,25		70.177,25		126.319,05		126.319,05		126.319,05		126.319,05	
				(%)	46,00%	5,00%		5,00%	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO FINAL C/ B.D.I (R\$)	PERÍODO											
					210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	BASE DE BICA CORRIDA	M2	1.030,00	136.567,70	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%	12.291,09	9,00%
02.	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M2	1.416,25	695.676,16	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%	62.610,85	9,00%
03.	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	1.416,25	571.301,09	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%	51.417,10	9,00%
TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I:				1.403.544,95	126.319,05		126.319,05		126.319,05		126.319,05		126.319,05		126.319,05	
				(%)	100,00%	9,00%		9,00%	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%	

Paulo Jorge Nunes de Almeida
Paulo Jorge Nunes de Almeida
Enc. de Setor na Diretoria de Obras Públicas
matrícula 11229

Arq. e Urb. Otávio Maça Diz
Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2

100