



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

Data: 16/11/2017

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE PARA AV. MONTEIRO LOBATO

LOCAL : TRECHO ENTRE AV. CIDADE DE ITANHAÉM (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA SANTO ANTONIO (INCLUSIVE CRUZAMENTO)

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA (C/ B.D.I.)(R\$)	PERÍODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,36	712,01	30%	237,34	10%	237,34	10%	237,34	10%	237,34	10%	712,01	30%
02.	DEMOLICOES E RETIRADAS	39.290,17	6.549,67	16,67%	6.549,67	16,67%	6.549,67	16,67%	6.549,67	16,67%	6.549,67	16,67%	6.541,81	16,65%
03.	ACESSIBILIDADE	4.008,16	668,16	16,67%	668,16	16,67%	668,16	16,67%	668,16	16,67%	668,16	16,67%	667,36	16,65%
04.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	314.313,65	52.396,09	16,67%	52.396,09	16,67%	52.396,09	16,67%	52.396,09	16,67%	52.396,09	16,67%	52.333,22	16,65%
05.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.010,24											10.010,24	100%
07.	LIMPEZA	5.175,40	862,74	16,67%	862,74	16,67%	862,74	16,67%	862,74	16,67%	862,74	16,67%	861,70	16,65%
CUSTO TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I:		375.170,98	61.188,66		60.713,99		60.713,99		60.713,99		60.713,99		71.126,35	
		(%)	100,00%	16,31%	16,18%		16,18%		16,18%		16,18%		18,96%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2