



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

Data: 30/11/2017

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
LOCAL : TRECHO ENTRE AV. JOSÉ CESÁRIO PEREIRA FILHO (EXCLUSIVE
CRUZAMENTO) E AV. SÃO LUIZ (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) - BAIRRO VERA
CRUZ

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA (C/ B.D.I.)(R\$)	30 DIAS		60 DIAS	
			R\$	%	R\$	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,36	2.373,36	100,00%		
02.	DEMOLICOES E RETIRADAS	51.475,62	25.737,81	50,00%	25.737,81	50,00%
03.	ACESSIBILIDADE	6.012,24	3.006,12	50,00%	3.006,12	50,00%
04.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	459.679,64	229.839,82	50,00%	229.839,82	50,00%
05.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.133,38			17.133,38	100,00%
06.	LIMPEZA	6.709,70	3.354,85	50,00%	3.354,85	50,00%
CUSTO TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I.:		543.383,94	264.311,96		279.071,98	
		(%)	100,00%	48,64%	51,36%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2