



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

Data: 17/01/2018

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
LOCAL : TRECHO ENTRE RUA AYMORÉS (INCLUSIVE CRUZAMENTO) ATÉ AV. ANA
SECKLER MALACO (INCLUSIVE CRUZAMENTO) - BAIROS AGENOR DE
CAMPOS E JUSSARA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA (C/ B.D.I.)(R\$)	30 DIAS		60 DIAS	
			R\$	%	R\$	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,36	2.373,36	100,00%		
02.	DEMOLICOES E RETIRADAS	59.332,71	29.666,36	50,00%	29.666,36	50,00%
03.	ACESSIBILIDADE	7.014,28	3.507,14	50,00%	3.507,14	50,00%
04.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	504.412,44	252.206,22	50,00%	252.206,22	50,00%
05.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.275,33			19.275,33	100,00%
06.	LIMPEZA	7.671,50	3.835,75	50,00%	3.835,75	50,00%
CUSTO TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I:		600.079,62	291.588,83		308.490,79	
		(%) 100,00%	48,59%		51,41%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2