



Data: 22/02/2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE PARA AV. MONTEIRO LOBATO

TRECHO ENTRE AV. LOURDES DA COSTA PONTE (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E AV. EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO

LOCAL : (INCLUSIVE CRUZAMENTO) - BAIRRO VERA CRUZ

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA (C/ B.D.I.)(R\$)	PERÍODO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,36	2.373,36	100%				
02.	DEMOLICOES E RETIRADAS	20.719,48	20.719,48	100,00%				
03.	ACESSIBILIDADE	2.505,10			2.505,10	100,00%		
04.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	170.260,43	85.130,22	50,00%	85.130,22	50,00%		
05.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.752,10					8.752,10	100%
07.	LIMPEZA	2.725,10	2.725,10	100,00%				
CUSTO TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I (21%) :		207.335,57	110.948,16		87.635,31		8.752,10	
		(%) 100,00%	53,51%		42,27%		4,22%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2