



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS**  
 ANEXO III

Data: 08/06/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E  
 OBRA : ACESSIBILIDADE PARA AV. MONTEIRO LOBATO**

TRECHOS ENTRE AV. SÃO LUIZ (INCLUSIVE CRUZAMENTO) ATÉ RUA LOURDES SECKLER (EXCLUSIVE CRUZAMENTO), ENTRE RUA CONSTANTINO G. ANDRÉ (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA ASSIS SALOMÃO HID (EXCLUSIVE CRUZAMENTO), ENTRE RUA GERALDO DE ASSIS (EXCLUSIVE CRUZAMENTO ) E AV. ANA SECKLER MALACO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO), ENTRE AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA JOSÉ M. DE AGUIAR (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) - BAIRROS VILA ATLÂNTICA, JARDIM PRAIA GRANDE, ITAÓCA E AGENOR DE CAMPOS

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA (C/ B.D.I.)(R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.606,64	2.606,64	100,00%										
2.	DEMOLICOES E RETIRADAS	219.845,59	21.984,56	10,00%	21.984,56	10,00%	43.969,12	20,00%	43.969,12	20,00%	43.969,12	20,00%	43.969,12	20,00%
3.	ACESSIBILIDADE	25.963,31	2.596,33	10,00%	2.596,33	10,00%	5.192,66	20,00%	5.192,66	20,00%	5.192,66	20,00%	5.192,66	20,00%
4.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	1.741.008,00	174.100,80	10,00%	174.100,80	10,00%	348.201,60	20,00%	348.201,60	20,00%	348.201,60	20,00%	348.201,60	20,00%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	53.334,42	5.333,44	10,00%	5.333,44	10,00%	10.666,88	20,00%	10.666,88	20,00%	10.666,88	20,00%	10.666,88	20,00%
6.	MOBILIÁRIO URBANO	252.430,20	25.243,02	10,00%	25.243,02	10,00%	50.486,04	20,00%	50.486,04	20,00%	50.486,04	20,00%	50.486,04	20,00%
7.	LIMPEZA	4.135,03	413,50	10,00%	413,50	10,00%	827,01	20,00%	827,01	20,00%	827,01	20,00%	827,01	20,00%
<b>CUSTO TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I:</b>		<b>2.299.323,19</b>	<b>232.278,30</b>		<b>229.671,66</b>		<b>459.343,31</b>		<b>459.343,31</b>		<b>459.343,31</b>		<b>459.343,31</b>	
		(%)	10,10%		9,99%		19,98%		19,98%		19,98%		19,98%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas  
 CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas  
 CAU A-10542-2