



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Data: 26/02/2019

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

REFORMA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES ARTHUR OBRA : FRIEDENREICH LOCAL RUA CARAGUATATUBA C/ RUA SÃO SEBASTIÃO, : JARDIM MARABÁ, BAIRRO AGENOR DE CAMPOS			PERÍODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$)												
1.	SERVICOS PRELIMINARES	16.621,84	12.466,38	75%	4.155,46	25%								
2.	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA	1.786,78	1.786,78	100%										
3.	DEMOLICOES E RETIRADAS	38.239,50	9.559,87	25%	19.119,75	50%	9.559,87	25%						
4.	SERVICOS GERAIS - INTERNOS	40.087,78	6.682,63	16,67%	6.682,63	16,67%	6.682,63	16,67%	6.682,63	16,67%	6.682,63	16,67%	6.674,62	16,65%
5.	SUPERESTRUTURA	35.866,69	17.933,34	50%	17.933,34	50%								
6.	PAREDES E PAINÉIS	12.467,74			12.467,74	100%								
7.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	17.496,55			17.496,55	100%								
8.	ESQUADRIAS METALICAS	152.001,07					152.001,07	100%						
9.	VIDROS	69,31					69,31	100%						
10.	COBERTURA	296.229,11			296.229,11	100%								
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	48.007,67			48.007,67	100%								
12.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	103.997,58							51.998,79	50%	51.998,79	50%		
13.	PISOS INTERNOS	58.203,00							58.203,00	100%				
14.	INSTALACOES HIDRAULICAS	89.168,59					35.667,44	40%	26.750,58	30%	26.750,58	30%		
15.	INSTALACOES ELETRICAS	67.326,25					26.930,50	40%	20.197,88	30%	20.197,88	30%		
16.	PINTURA	150.781,46							45.234,44	30%	52.773,51	35%	52.773,51	35%
17.	SERVICOS COMPLEMENTARES	23.613,48							20.071,46	85%			3.542,02	15%
18.	SERVICOS COMPLEMENTARES	62.238,46									31.119,23	50%	31.119,23	50%
19.	LIMPEZA FINAL	1.421,15											1.421,15	100%
TOTAL GERAL C/ E.S. :			48.429,02		422.092,27		230.910,82		229.138,77		189.522,61		95.530,52	
(%)			3,98%		34,72%		19,00%		18,85%		15,59%		7,86%	

Eng. Paulo Cesar Silva
Eng. da Dir. de Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1