



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ANEXO III

Data:25/06/2019

OBRA : RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. FRANCISCO FERNANDEZ PIRES  
LOCAL : AV. FRANCISCO FERNANDEZ PIRES COM RUA 06, BAIRRO FLÓRIDA MIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA	4.376,75	4.376,75	100%				
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.681,43	6.681,43	100%				
3.	MOVIMENTO DE TERRA	19.174,71	9.587,36	50%	9.587,36	50%		
4.	SERVICOS COMPLEMENTARES	21.610,53					21.610,53	100%
5.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	98.237,41	24.559,35	25%	49.118,70	50%	24.559,35	25%
<b>TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I. :</b>		<b>150.080,83</b>	<b>45.204,89</b>		<b>58.706,06</b>		<b>46.169,88</b>	
<b>(%) :</b>		100,00%	30,12%		39,12%		30,76%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Dir. de Obras Públicas  
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira

Diretor de Obras Públicas  
CAU A24501-1