



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ANEXO III

Data:22/10/2019

**OBRA : RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA DE CONCRETO PARA AV. SÃO JOÃO  
AV. SÃO JOÃO, TRECHO ENTRE RUA DR. PINTO E SILVA (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E LOTE 08A DA  
LOCAL : QUADRA XVIII (INCLUSIVE UNIDADE), BAIRRO VILA ATLÂNTICA**

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$)	PERIODO			
			30 DIAS		60 DIAS	
			R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.518,00	5.518,00	100%		
2.	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	9.239,95	9.239,95	100%		
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19.744,47	19.744,47	100%		
4.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	153.541,50	53.739,52	35%	99.801,97	65%
<b>TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I. :</b>		<b>188.043,91</b>	<b>88.241,94</b>		<b>99.801,97</b>	
<b>(%) :</b>		100,00%	46,93%		53,07%	

Eng. Paulo Cesar Silva  
Eng. da Dir. de Obras Públicas  
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira  
Diretor de Obras Públicas  
CAU A24501-1