



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

Data:22/10/2019

**OBRA : RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA DE CONCRETO PARA RUA DO SOL
RUA DO SOL, TRECHO ENTRE RUA RUA SALADINO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA CORAL
LOCAL : (EXCLUSIVE CRUZAMENTO), BAIRRO FLÓRIDA MIRIM**

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$)	PERIODO			
			30 DIAS		60 DIAS	
			R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.518,00	5.518,00	100%		
2.	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	9.239,95	9.239,95	100%		
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33.044,85	33.044,85	100%		
4.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	262.685,24	91.939,83	35%	170.745,40	65%
TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I. :		310.488,03	139.742,63		170.745,40	
(%) :		100,00%	45,01%		54,99%	

Eng. Paulo Cesar Silva
Eng. da Dir. de Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1